

Aika: ma 21.3.2011 klo 14 – 15.30

Paikka: Kaupungintalo, KH:n kabinetti

Läsnä: Matti-Pekka Parkkinen, pj
Anne Otranen – Silvennoinen
Markku Kankkunen
Janne Laine
Jarmo Linnamurto
Heikki Härkönen
Tuija Kauppinen
Paula Kokkonen
Risto Aalto
Aila Makkonen
Kari Tikkanen
Harri Luukkanen
Markku Pöllänen
Matti Valkonen
Päivi Hollström
Anna-Liisa Sairanen, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14. Sihteeri merkitsi läsnäolijat.

2. Asematien hanke

- kaavamuutoksen liittyen Asematien katkaisemiseen nähtävillä oloaika päättyy 8.4.11, jonka jälkeen tiedetään mitä ajatuksia kaavamuutos on herättänyt asianosaisissa.
- lähtökohta Asematien suunnittelulle on se, että sinne siirtyy Hernemäen vuorohoitopäiväkoti, Pohjanlintu, Keskikaupungin päiväkoti + perhepäivähoitokoti Nallukat ja uutena toimintana Avoin päiväkoti kerhotoimintoineen. Jo suunnittelun alkuvaiheessa esitettiin, että Pohjanlintu sekä Avoin päiväkoti tulevat Hernemäen vuorohoitopäiväkodin yhteyteen ja Keskikaupunki otettiin myöhemmin suunnitelmaan mukaan kiinteistössä ilmenneen korjaustarpeen vuoksi.
- olennainen kysymys on nyt se, että mahtuvatko molemmat päiväkodit ko.tontille. Tätä selvittämistä jatketaan ke 23.3.11, jolloin kuullaan arkkitehdin ja käyttäjien näkemyksiä.
- palaverissa 23.3.11 todettiin, että tontti lisättynä Asematien osuudella on riittävän kokoinen edellyttäen, että piha-alue ei yhtään pienene, parkkialueet ovat riittävät ja mahdolliseen puistoalueeseen tulee aitaus ja kulku sinne on turvallinen.
- suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä myös ruokahuolto- ja siivouspalveluiden kanssa synergiaetujen saavuttamiseksi.(palaveri sovittu 13.4.11)

- huomioitava myös teknisen lautakunnan päätös 1.2.11 päiväkodin toteuttamisvaihtoehdoista.

3. Kellarpellon hanke

- tällä hetkellä uudisrakentaminen on ensisijainen vaihtoehto, Paula Kokkonen esitteli yhden vaihtoehdon massoittamisesta
- selvitettävä naapuritontin mahdollinen käyttö
- suunnittelussa tehtävä yhteistyötä myös ruokahuolto- ja siivouspalveluiden kanssa synergiaetujen saavuttamiseksi. (palaveri sovittu 14.4.2011)
- huomioitava myös teknisen lautakunnan päätös 1.2.11 päiväkodin toteuttamisvaihtoehdoista.

4. Päiväkoti – kouluverkko vuosina 2010 – 2015

- Tuija Kauppinen esitteli yhteistyössä Paula Kokkosen ja Anna-Liisa Sairasen kanssa tekemänsä kokonaisuuden, josta ilmenee koulujen ja päiväkotien kunto sekä remonttitarpeet ja tulevaisuuden visio.
- tämän kokonaisuuden esiin tuomista pidettiin hyvänä ja tarpeellisena; kj.n pyynnöstä siihen liitetään investointilaskelma vuoteen 2020 saakka, käyttötalousvaikutukset ja neliömäärä/lapsi/oppilas.
- liitteenä

5. Seuraava kokous

- 26.4.11 klo 15 KH:n kabinetissa

6. Kokouksen päätös

- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30

Puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen

Sihteeri Anna-Liisa Sairanen